

**«Дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «Гордали- Юртовская СШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий в 2021 году
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ по школе	До 20.08.2021 г.
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	До 20.08.2021 г.
3	Согласование проектов зонирования Центра	Приказ по школе	До 20.08.2021 г.
4	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по школе	До 20.08.2021 г.
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, - анализ и подбор кадрового	Свидетельства о повышении и квалификации	До 20.08.2021 г.
6	Закупка, доставка и наладка оборудования - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-Август
7	Организация набора детей. обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
8	Открытие Центра в единый день открытия центров	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021

9	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Сентябрь 2021
---	---	---------------------	---------------