

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОРДАЛИ-ЮРТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  
(МБОУ «ГОРДАЛИ-ЮРТ СШ»)**

**МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ ЙУКЪАРДЕШАРАН ХЪУКМАТ  
«Г1ОРДАЛА-ЙУЪРТАРА ЙУККЪЕРА ИШКОЛ»**

366911, ЧР, Гудермеский район, с. Гордали-Юрт, ул. Мамакаева, 17: тел: 89280212744, e-mail: gordali-urt\_sosh@mail.ru

---

**ПРИКАЗ**

**«05» апреля 2023г.**

**№ 32**

**О внесении изменений в приказ  
МБОУ «Гордали-Юртовская СШ»  
от 14.02.2023 года №**

В соответствии с приказом №76 МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района» «О внесении изменений в приказ МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района» от 13 февраля 2023 года № 29» от 04.04.2023г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в приказ МБОУ «Гордали -Юртовская СШ» от 14 февраля 2023 года № 16/1 «О введении федеральных основных образовательных программ в МБОУ «Гордали-Юртовская СШ» следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

-план-график мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Гордали-Юртовская СШ» приложению № 1.

2. Утвердить:

-план мероприятий по актуальным вопросам введения ФООП согласно приложению № 2.

3. Пашаеву Б.Р., заместителю директора по ИКТ, поместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ «Гордали -Юртовская СШ».

4. Рабочей группе по введению ФООП:

- обеспечить реализацию План-графика мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Гордали -Юртовская СШ»;

- организовать деятельность школьных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий план-графика ОО;

- информировать родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение в соответствии с ФООП.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УР, Пашаеву П.Д.

Директор

З.К. Дурсиева



**План-график мероприятий  
по введению ФООП в МБОУ «Юртовская СШ»**

п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Актуализация данных организации- оператора, координирующей вопросы введения федеральные основные общеобразовательные программы на уровне ОО	Апрель 2023г.	Администрация	Имеется информационно управленческая площадка для руководителей ШМО, учителей
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (методический совет, ШМО и др.)	Апрель 2023 г.	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Апрель август 2023 г.	Методическая служба	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с педагогами по вопросам введения ФООП	Апрель - май 2023г.	МС	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП. определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	Апрель 2023г.	Администрация	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координационного совета с

6.	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель 2023г.		Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества школы в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате вкс)	по отдельному графику	Администрация	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	май 2023г.	Администрация	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению ФООП
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
9.	Формирование школьного план-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023г.	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель - май 2023г.	Администрация	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<b>III. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
11.	Активизация (организация) работы школьных методических объединений	Апрель	ММС	Своевременно

		декабрь 2023г.		Оказана методическая помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение школьных научно-методических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель август 2023г.	ММС	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого читателя
13.	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май-июнь 2023г.	МС, ШМО	Синхронизированы подходы организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023г.		Снижена нагрузка на учителя при подготовке учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
15.	Направление на повышения квалификации специалистов УО	Апрель - май 2023 г.	УО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
16.	Направление на повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	Апрель - май	УО, ОО	

17.	Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников	Апрель-август 2023г.	ОО	
-----	---	----------------------	----	--

**V. Мониторинг готовности школы к введению ФООП**

18.	Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению ФООП	Май 2023 г.	ОО	
19.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению ФООП	Май 2023 г.	МС, ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
20.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023г.	Администрация	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП

**VI. Информационное обеспечение введения ФООП**

21.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в школе	Ежемесячно, 2023 г.	Администрация	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
22.	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта школы	Ежемесячно, 2023 г.	Зам. директора, Самбиева А.М.	Организация размещения на сайте УО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП

**План мероприятий  
по актуальным вопросам введения ФООП**

№п/п	Мероприятия	Место проведения и дата	Ответственный
1.	Проведение рабочих совещаний с педагогами школы по вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 год	Пашаева П.Д
2.	Заседания рабочей группы	По графику	Директор Дурсиева З.К.
3.	Организация участия педагогов в региональных совещаниях по вопросам введения ФООП	Весь период	Директор Дурсиева З.К.
4.	Семинар-совещание с педагогами «Федеральные основные общеобразовательные программы и федеральные рабочие программы учебных предметов начального, основного и среднего общего образования: изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»	Май	Пашаева П.Д,
5.	Участие в семинар-совещаниях с директорами и заместителями директоров «Как внедрить ФООП в школе»	По графику	Администрация
6.	Участие в семинар-совещании с заместителями директоров по ВР «Введение ФООП. Федеральная рабочая программа воспитания п Федеральный календарный план воспитательной работы»	По графику	Администрация
7.	Участие в конференции: «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и ФООП	По графику УО	
8.	Внутришкольный теоретический семинар с учителям, входящими в МО ЕНМЦ «Как составить программу в конструкторе учебных программ».	Май	Салихаджиев У.Б.



10.	Внутришкольный теоретический семинар с учителями гуманитарного цикла «Особенности обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО»	Май	Хусейнова А.Х.
11.	Участие в районных теоретических семинарах с учителями по предметам «О структуре федеральных рабочих программ. Особенности разработки рабочих программ ООО и СОО по предметам»	По графику УО	Азиева Т.К.